
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 
CEAS OP4 

Tabasco CEAS 

 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

DEPENDENCIA: 	 E4-CEAS 

DIRECCIÓN: 	 55.-CONSTRUCCIÓN 

CLAVE PROGRAMÁTICA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL: 	 8-E4-55 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS199.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.  

OFICIO DE INV. N°: 	SPF/AL1699/2018 	FECHA:  29/06/2018  INV. AUTORIZADA: 	$ 13,528,772 99  

TOTAL:  $ 13,528,772.99  

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

EJERCICIO ACTUAL 
N. DE OFICIO 

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

N°. DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

     

     

     

EJERCICIO ACTUAL 	 TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

     

     

     

TOTAL 

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL: $ 	 13,101,504.01 

INVERSIÓN FINAL: $ 	 13,101,504.01 
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DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE: 	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR, S.A. DE C.V. 

DIRECCIÓN: GIRASOLES 111 	 COLONIA: BLANCAS MARIPOSAS C.P. 86179 

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA 
	

MUNICIPIO: CENTRO 	 ESTADO: TABASCO 

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO N°: 	CEAS-RAMO 23/003/2018 	IMPORTE:  $ 13,248,019 13  FECHA: 	31/07/2018 
C.M.P.A.M.: 	 IMPORTE: 	 FECHA: 

$ 13,248,019.13 

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 
FIANZA ANTICIPO N°: 

3328-02092-3 	IMPORTE: $ 1,324,801 91  FECHA: 	31/07/2018 
No se Otorgo 	IMPORTE: 	No Aplica 	FECHA: 

 

      

DATOS DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN AS199.- REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA 

LOCALIDAD: 	DE CÁRDENAS, 	 MUNICIPIO CÁRDENAS, TABASCO.  

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 	 01/08/2018 FECHA PROG. DE TERMINO: 10/11/2018 

FECHA REAL DE INICIO: 	 01/08/2018 FECHA REAL DE TERMINO: 31/10/2018 

ESTIMACIÓN N°: 	 PERIODO: IMPORTE 
01 (T.E.) 	 01/08/2018 	AL 	31/08/2018 	 $ 4,675,664.75 
02 (T.E.) 	 01/09/2018 	AL 	30/09/2018 	 $ 6,863,583.17 

03 (T.E.) Final 	 01/10/2018 	AL 	31/10/2018 	 $ 1,562,256.09 
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: $ 13,101,504.01 

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: 

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: $ 13,101,504.01 

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

CANCELACIÓN DE SALDOS: 146,515.12 
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ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS 
CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO. 

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, 
SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE 
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO. 

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL 
SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE. 

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA DÍA 10 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018. 

REPRESENTANTES 

POR EL CONTRATISTA 	 POR LA DEPEN ENCIA 

-d   
ING. JOS LUIS EUGENIO ROMÁN 

SUPERINTE'NDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
ING. ADOLFO VILLEGAS CRUZ 

RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS 
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