
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

CEAS 

 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

DEPENDENCIA: 	 E4-CEAS 

DIRECCIÓN: 	 55.-CONSTRUCCIÓN 

CLAVE PROGRAMÁTICA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL: 	 8-E4-55 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS198.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CIRCUITOS DE 
REFUERZO DE AGUA TRATADA), EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, 
TABASCO. FASE II 

OFICIO DE INV. N°: 	SPF/TR1681/2018 	FECHA:  24/07/2018 INV. AUTORIZADA: 	$ 40,000,000 00  

TOTAL:  $ 40,000,000.00  
AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

EJERCICIO ACTUAL 
N°. DE OFICIO 

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

N°. DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

     

     

EJERCICIO ACTUAL 	 TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

     

     

TOTAL 

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

 

	

EJERCICIO ACTUAL:  $ 	 4,320,881 42 

	

INVERSIÓN FINAL: $ 	 4,320,881.42 
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DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE: 	CONSTRUCTORA MAYMA, S.A. DE C.V. 

DIRECCIÓN: SANTOS DEGOLLADO 105-5 	COLONIA: CENTRO 	C.P. 86500 

LOCALIDAD: CÁRDENAS MUNICIPIO: CÁRDENAS 	ESTADO: TABASCO 

  

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO N°: 	CEAS-RAM023-019/2018 	IMPORTE: $ 4,321,006 23  FECHA: 	28/08/2018 

C.M.P.A.M.: 	 IMPORTE: 	 FECHA: 
$ 4,321,006.23 

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 1935730 	IMPORTE: $ 	32,100 65  FECHA: 	28/08/2018  

     

FIANZA ANTICIPO N°: 	 No se Otorgo 	IMPORTE: 	No Aplica 	FECHA: 	  

DATOS DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN AS198.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CIRCUITOS DE REFUERZO DE 
AGUA TRATADA),  

LOCALIDAD: 	EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, 	MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO. FASE II 

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 	 01/09/2018 FECHA PROG. DE TERMINO: 

$ 

09/11/2018 

FECHA REAL DE INICIO: 	 01/09/2018 FECHA REAL DE TERMINO: 09/11/2018 

ESTIMACIÓN N°: 	 PERIODO: 
01 (T.E.) 	 01/09/2018 	AL 	15/09/2018 $ 

IMPORTE 
2,357,505.93 

02 (T.E.) 	 16/09/2018 	AL 	30/09/2018 $ 549,483.02 

03 (T.E.) 	 01/10/2018 	AL 	15/10/2018 $ 124,988.09 

04 (C.A.) 	 01/10/2018 	AL 	15/10/2018 S 170,509.22 

05 (T.E.) 	 16/10/2018 	AL 	31/10/2018 $ 468,773.05 

06 (C.N.P.C.O.) 	 16/10/2018 	AL 	31/10/2018 $ 277,717.05 

07 (T.E.) 	 01/11/2018 	AL 	09/11/2018 $ 39,378.51 

08 (C.A.) Final 	 01/11/2018 	AL 	09/11/2018 $ 332,526.55 
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: 

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: 

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: 

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 

4,320,88142 

$ 4,320,881.42 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

CANCELACIÓN DE SALDOS: 124.81 
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OR LA DEPENDENCIA 

STIN AQUINO RAMON 
RESID NTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS 

ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS 
CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO. 

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, 
SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE 
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO. 

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL 
SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE, 

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA DÍA 19 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018. 

REPRESENTANTES 

POR EL CONTRATISTA 

ING. RAFAEL RAMIRE RAMIREZ 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
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