
 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 

 

CEAS 

 

  

Tabasco CEAS 
cambia <cntigo 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

  

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

DEPENDENCIA: 	 E4-CEAS 

DIRECCIÓN: 	 55.-CONSTRUCCIÓN 

CLAVE PROGRAMÁTICA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL: 	 8-E4-55 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS198.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CIRCUITOS DE 
REFUERZO DE AGUA TRATADA), EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO. 
TABASCO. FASE V 

OFICIO DE INV. N°: 	SPF/TR1681/2018 	FECHA:  24/07/2018  INV. AUTORIZADA: 	$ 40,000,000 00  

TOTAL:  $ 40,000,000.00  
AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

EJERCICIO ACTUAL 
N°. DE OFICIO 

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

    

N°. DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

EJERCICIO ACTUAL 	 TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

TOTAL 

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL: $ 	 4,674,881.73 

INVERSIÓN FINAL: $ 	 4,674,881.73 
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DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE: 	CONSTRUCTORA AGSA, S.A DE C.V. 

DIRECCIÓN: 27 DE FEBRERO 624 ALTOS 
	

COLONIA: PUEBLO NUEVO 	C.P. 86553 

LOCALIDAD: CÁRDENAS 
	

MUNICIPIO: CÁRDENAS 	ESTADO: TABASCO 

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO N°: 	 CEAS-RAMO23-022/2018 	IMPORTE: $ 4,674,882 08 FECHA: 	28/08/2018 
C.M.P.A.M.: 	 IMPORTE: 	 FECHA: 

$ 4,674,882.08 

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 
FIANZA ANTICIPO N°: 

3283-05034-6 	IMPORTE: S 	467,488 21 FECHA: 	28/08/2018 
No se Otorgo 	IMPORTE: 	No Aplica 	FECHA: 

 

      

DATOS DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN: AS198.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CIRCUITOS DE REFUERZO DE 
AGUA TRATADA), 

LOCALIDAD: 	EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, 	MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO. FASE V 

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 	 01/09/2018 FECHA PROG. DE TERMINO: 

$ 

09/11/2018 

FECHA REAL DE INICIO: 	 01/09/2018 FECHA REAL DE TERMINO: 09/11/2018 

ESTIMACIÓN N°: 	 PERIODO: 
01 (T.E.) 	 01/09/2018 	AL 	15/09/2018 $ 

IMPORTE 
2,136,729.23 

02 (T.E.) 	 16/09/2018 	AL 	30/09/2018 $ 214,324.20 
03 (T.E.) 	 01/10/2018 	AL 	15/10/2018 $ 712,018.97 
04 (C.A.) 	 01/10/2018 	AL 	15/10/2018 $ 352,664.72 
05 (T.E.) 	 16/10/2018 	AL 	31/10/2018 $ 176,853.90 
06 (C.A.) 	 16/10/2018 	AL 	31/10/2018 $ 1,014,722.39 

07 (C.N.P.C.O.) Final 	 01/11/2018 	AL 	09/11/2018 $ 67,568.32 
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: 

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: 

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: 

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 

4,674,881.73 

$ 4,674,881.73 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

CANCELACIÓN DE SALDOS: 0.35 
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ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS 
CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO. 

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, 
SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE 
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO. 

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL 
SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE. 

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA DÍA 19 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018. 

REPRESENTANTES 

POR EL CONTRATISTA 

 

 

ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

ING. CARLOS ARTURO FLORES LIGONIO 
RESIDENTE DE OBRA DE LA DIRECCIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA CEAS 
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